

План закупок АО "Газстройпром" и производственно-сервисных компаний на 2022 год по объектам строительства в составе стройки "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ"

Порядковый номер	Заказчик	Организатор закупки	Код стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Наименование стройки (в соответствии с ИП ПАО "Газпром")	Объект строительства (наименование подобъектов, этапов)	Направление (МТР, работы, услуги)	Код по ОКПД2	Предмет закупки (название предмета совпадает с названием публикуемой закупки)	Вид работ	Единица измерения	Сведения о количестве (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. без НДС	Сведения о начальной (максимальной) цене договора, руб. с НДС	Срок начала поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Срок окончания поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (месяц, год)	Планируемая дата передачи документации на закупку (ТЗ, расчет НМЦ)	Способ закупки (Запрос цен, запрос предложений, ЕП, закупка малого объема)	Текущий статус (подготовка к публикации, опубликована, итоги подведены, договор подписан)	Номер закупки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Подъездные автодороги к кустам газовых скважин и автодорога ОСАЗ	работы	42.11.10 42.11.20	Устройство дорожной одежды "Ресайклинг"	Дорожная одежда (ресайклинг)	м3	116 740	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Сентябрь 2023	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
2	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Газосборный коллектор № 3 ХГКМ	работы	43.29.19.190	Выполнение строительно-монтажных работ на трубопроводе газосборного коллектора от куста газовых скважин №3 в составе стройки	Газосборная сеть	усл.ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	29 564 503,75 Р	35 477 404,50 Р	Февраль 2022	Март 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП014574	
3	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Газосборные коллекторы № 12, 13, 14 ХГКМ	работы	42.99.11.140 42.21.21	Выполнение строительно-монтажных работ по газосборному коллектору от кустов газовых скважин (НЗС "под ключ" (без свай))	Газосборная сеть	длина, м переход через ручей, шт. охранный кран, шт.	13 335,5 3 3	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Февраль 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
4	Газстройпром	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Линии электропередачи воздушные ОСАЗ	работы	42.22.12.111	Возведение воздушных линий электропередачи (НЗС "под ключ")	Воздушные линии электропередачи	линия 10 кВ, пог.км.	65,287	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Февраль 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
5	Газстройпром	ГСП	051-2000825	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ, Газопровод	Линии электропередачи воздушные Газопровода подключения	работы	42.22.12.111	Возведение воздушных линий электропередачи (НЗС "под ключ")	Воздушные линии электропередачи	свай, шт. линия 10кВ, пог.км. С оттайками	661 46,922	Ямало-Ненецкий автономный округ	156 785 878,00 Р	188 143 053,60 Р	Февраль 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
6	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	База заказчика (БЗ)	работы	41.20	Выполнение работ по строительству базы Заказчика (НЗС "под ключ")	Строительство Базы Заказчика	комплекс (подобъекты)	47	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июль 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
7	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	41.20	Возведение зданий и сооружений (выше 0,000)	Общестроительные работы	комплекс (здания и сооружения)	16	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
8	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	43.22.1	Монтаж инженерных систем ОВ и ВК	Инженерные коммуникации	сети, шт	23	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
9	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	43.29.11	Изоляционные работы (АКЗ м/к, трубопроводов, изоляция трубопроводов ТХ)	Изоляционные работы	АКЗ, м2	20 176	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
10	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	43.21.10	Кабельные сети (силовой кабель и слаботочные сис.)	Кабельные сети	система, шт.	87	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации		
11	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	43.3	Отделка внутренних помещений	Отделочные работы	комплекс (здания и сооружения)	16	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации		
12	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	42.99.29	Благоустройство территории (проезды, тротуарная плитка)	Благоустройство	тротуар, плитка шт. проезд, плитка шт. моноплитные проезды м2	5 075 1 192 416,25	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Май 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации		
13	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Промбаза (ПБ)	работы	43.22.12	Монтаж и сборка котельной	Монтаж оборудования	модуль	4	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Май 2023	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации		
14	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Установка комплексной подготовки газа	работы	43.21.10	Кабельные сети (слаботочные сис.)	Кабельные сети	система, шт.	80	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Май 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации		
15	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Установка комплексной подготовки газа	работы	43.29.11	Антикоррозийная защита металлоконструкций	Изоляционные работы	м2	73 613	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Май 2023	Апрель 2022	КЗ	подготовка к публикации		
16	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Установка комплексной подготовки газа	работы	42.99.29	Благоустройство территории (проезды, тротуарная плитка)	Благоустройство	тротуар, плитка шт. проезд, плитка шт. моноплитные проезды м2	20 462 4 461 480,2	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
17	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Подъездная автодорога к кусту газовых скважин №20, газосборному коллектору № 20, автодорога ПП-ТБО	работы	42.11.10	Отсыпка дорог и площадок, АД ПП-ТБО (ПК37+58.62-ПК121+43.66)	Организация рельефа	м3	305 518	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Май 2022	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
18	ГСП-2	ГСП	051-2000825	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ, Газопровод	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	43.12.11	Отсыпка КУ, УЗОУ, УПОУ (сторона БНГКМ)	Организация рельефа	грунт, м3	219 432	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
19	ГСП-2	ГСП	051-2000825	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ, Газопровод	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	43.12.11	Отсыпка КУ, УЗОУ, УПОУ (сторона ХГКМ)	Организация рельефа	грунт, м3	167 792	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Март 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
20	ГСП-2	ГСП	051-2000825	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ, Газопровод	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	43.12.11	Общестроительные работы ниже 0.000 КУ, УЗОУ, УПОУ (сторона БНГКМ)	Организация рельефа	свай, шт	984	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации		
21	ГСП-2	ГСП	051-2000825	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ, Газопровод	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	43.12.11	Общестроительные работы ниже 0.000 КУ, УЗОУ, УПОУ (сторона ХГКМ)	Организация рельефа	свай, шт	666	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Май 2023	Март 2022	КЗ	подготовка к публикации		
22	ГСП-2	ГСП	051-2000825	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ, Газопровод	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	43.29.11	Изоляция стыков трубопровода Ду 1420 мм	Изоляционные работы	стык	1500	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Февраль 2022	Май 2022	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
23	ГСП-2	ГСП	051-2000825	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ, Газопровод	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	43.21.10.120	Электрохимзащита (ЭХЗ), глубинный анодный заземлитель (ГАЗ)	ЭХЗ	заземлитель, шт.	8	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Февраль 2022	Май 2022	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
24	ГСП-2	ГСП	051-2000825	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ, Газопровод	Газопровод подключения БНГКМ-ХГКМ	работы	43.21.10	Автоматизация и кабельные сети КиПА	Кабельные сети	кабель, п.м.	10 640	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Апрель 2022	Май 2023	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
25	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Причальная стенка ХГКМ	работы	33.12.19	Выполнение работ по капитальному ремонту на объекте строительства «Причал сухогрузов Инв. №3141143» проекта «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ»	Ремонт причальной стенки	Планировка, м2 Плиты, шт Водоотлив, п.м.	8616 718 432	Ямало-Ненецкий автономный округ	126 506 024,36 Р	151 807 229,23 Р	Февраль 2022	Октябрь 2022	Февраль 2022	КЗ	опубликована	АП014589	
26	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	ОСАЗ ХГКМ	работы	42.11.10	Выполнение работ по устройству зимней автомобильной дороги (сезон 2022-2023 г.)	Автозимник	км	99,01	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Декабрь 2022	Май 2023	Июль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
27	ГСП-2	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	ОСАЗ ХГКМ	работы	43.99.90.190	Предмонтажная подготовка ЗРА	Предмонтажная подготовка ЗРА	ЗРА, шт.	1288	Ямало-Ненецкий автономный округ	не сформировано	не сформировано	Июнь 2022	Август 2023	Май 2022	КЗ	подготовка к публикации		
28	Газстройпром	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Дожимная компрессорная станция (1 очередь), ПП Харасавэйского ГКМ. 23 этап	работы	42.99.11.140	Выполнение строительно-монтажных работ по Дожимной компрессорной станции на объекте строительства «Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ»	Строительство ДКС	усл.ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	3 003 565 938,33 Р	3 604 279 126,00 Р	Февраль 2022	Октябрь 2023	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП013847	
29	Газстройпром	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Газосборные коллекторы № 2, 15, 9 ХГКМ	работы	42.99.11.140 42.21.21	Выполнение строительно-монтажных работ по газосборному коллектору от кустов газовых скважин № 2, № 15 и № 9 объекта "Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ" (НЗС "под ключ" (без свай))	Газосборная сеть	усл.ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	623 490 975,00 Р	748 189 170,00 Р	Февраль 2022	Октябрь 2023	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП011650	
30	Газстройпром	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Автодорога БНГКМ-ХГКМ	работы	42.11.10 42.11.20	Выполнение работ по устройству основания под дорожную одежду автодороги от Харасавэйского ГКМ до ПП-3 Бованенковского НГКМ по технологии «холодного ресайклинга»	Дорожная одежда (ресайклинг)	усл.ед.	1	Ямало-Ненецкий автономный округ	1 127 457 694,17 Р	1 352 949 233,00 Р	Май 2022	Сентябрь 2023	Январь 2022	КЗ	опубликована	АП012513	

31	Газстройпром	ГСП	051-2000796	Обустройство сеноман-аптских залежей Харасавэйского ГКМ	Скважины поглощающие (1П, 3П) и наблюдательная (2Н) канализационных очистных сооружений ГП Харасавэйского ГКМ, 26 этап	работы	09.10.11 42.99.11 43.13.10	Выполнение работ по строительству поглощающих и наблюдательной скважин на площадке объекта «Канализационные очистные сооружения ГП Харасавэйского ГКМ»	Бурение скважин	шт.	3	Ямало-Ненецкий автономный округ	368 337 541,28 Р	442 005 049,53 Р	Июнь 2022	Сентябрь 2022	Февраль 2022	КЗ	подготовка к публикации		
----	--------------	-----	-------------	---	--	--------	----------------------------------	--	-----------------	-----	---	---------------------------------	------------------	------------------	-----------	---------------	--------------	----	-------------------------	--	--